
Zapytania  wykonawców 

w sprawie  zapytania  ofertowego   nr  GK.271.1.2017.ZW 

na „ Opracowanie  pełnej  wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę   

budynku Ośrodka zdrowia w Giewartowie” 

Pytanie  1  

Zgodnie  z zapisami  wzoru Umowy  Wykonawca  zobowiązany jest  w umownym terminie, tj. 

do 31.03.2017r złożyć u Zamawiającego  kompletną dokumentację  projektowa   zgodnie z 

zapytaniem ofertowym  wraz z pozwoleniem na budowę .Termin składania  ofert mija  20 

stycznia br, a zatem  od podpisania Umowy do terminu jej wykonania  Wykonawca  będzie 

miał maksymalnie  ok. 60-65 dni na realizację zadania. Tymczasem  urzędowy termin na  

uzyskania  decyzji pozwolenia  na budowę   wynosi właśnie  65 dni. Tym  samym dochowanie   

terminu możliwe jest jedynie  w  przypadku, gdy Wykonawca złoży  wniosek o pozwolenie  w 

dniu podpisania umowy.  Ufając, że postępowanie  prowadzone  jest  z zachowaniem zasad  

uczciwej konkurencji , przyjąć   trzeba, że  jest  to niemożliwe. W związku z powyższym 

wnosimy o przedłużenie   terminu wykonania zadania do  realnego. Pragniemy przy tym 

podkreślić , że zamówienie  obejmuje  także uzyskanie  przez wykonawcę  mapy do  celów 

projektowych , co zająć może  ok. 5 tygodni, a także uzyskanie warunków  przyłączenia  

energii elektrycznej. 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający  przedłuża termin wykonania zamówienia  z 31.03.2017r 

  na dzień   29 kwietnia 2017r 

  Pytanie  2 

Prosimy o  udostępnienie warunków zabudowy.  

Odpowiedź 

 Zamawiający  nie  posiada warunków zabudowy ponieważ  posiada  miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla  całego terenu  Gminy Ostrowite. 

   

Pytanie 3 

Prosimy o udostępnienie  uzgodnienia  przyłączenia  pozostałych  mediów , poza energią  elektryczną. 

Odpowiedz 

Zgodnie z zapytaniem  ofertowym   przedmiot Umowy  obejmuje  uzyskanie  uzgodnień przez 

Wykonawcę  

 

Pytanie 4. 

W związku  z zapisami  Umowy prosimy o wskazanie terminów, w jakich : 

- Zamawiający dokona  akceptacji  dostarczonej mu koncepcji  i dostarczonych  każdorazowo 

rozwiązań projektowych 

-Zamawiający dokona odbioru  zdanej dokumentacji. 

Odpowiedz 

Zamawiający  nie  uściśla   terminu  wykonania koncepcji i dostarczonych  każdorazowo rozwiązań 

projektowych.  



 

Pytanie 5.  

Proszę  o wyjaśnienie , o jakim stanowisku  i wytycznych mowa  jest w par. 1 pkt. 12 umowy ? 

Czy Zamawiający  przewiduje  nieodpłatne uaktualnianie  dokumentacji przez Wykonawcę , a jeżeli 

tak, przez  jak długi  okres czasu od  uzyskania pozwolenia na  budowę , zakładając , że nie  jest znany 

termin  realizacji robót budowlanych. 

Odpowiedz 

W ramach  § 1 pkt.12 umowy  Zamawiający przewiduje w ramach  wynagrodzenia umownego 

uaktualnienie  dokumentacji w  przypadku   zmiany przepisów   istotnych dla wykonania umowy  nie  

ograniczając  terminu w jakim to ma nastąpić. 

Pytanie 6. 

Wnosimy o podanie w jakiej ilości  spotkań / z jaką  częstotliwością  przewidziany jest  nadzór  

autorski, oraz  czy  konieczny jest  on z udziałem wszystkich projektantów , czy jedynie w zależności 

od potrzeb. Jest  to  konieczne   do oszacowania kosztów. 

Odpowiedz na  pytanie   

 Ilość  spotkań w ramach  nadzoru  autorskiego  będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i dotyczy 

to również   udziału projektantów poszczególnych  branż. 

 

 

Zamawiający    informuje o zmianach:  

Zamawiający  wydłuża  termin wykonania zamówienia    

do dnia  29.04.2016r.   
       

 

 

 

                                                            Zamawiający: 

                                                            (-) Henryk Tylman 

                                                             Wójt Gminy Ostrowite 


