
 

 
Zał. do  

Uchwały Nr XIX/146/2012 
Rady Powiatu Słupeckiego 

z dnia 27.04.2012 r. 

 
 

AKTUALIZACJA 

PROGRAMU USUWANIA AZBESTU                        

I WYROBÓW ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST 

NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Słupca, kwiecień 2012 r. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
Starostwa Powiatowego Słupcy: 
Małgorzata Modrzejewska 
Paweł Szablewski 



1 
 

 

Spis treści: 
 

I.  Wstęp. 
 

3 

II.  Podstawa opracowania. 
 

5 

III.  Cele i zakres opracowania. 
 

6 

IV.  Dane na temat ilości materiałów zawierających azbest dla 
Powiatu Słupeckiego. 

7 

4.1. Ilości materiałów zawierających azbest i koszty realizacji 
programu usuwania materiałów zawierających azbest na 
terenie gmin powiatu słupeckiego 

7 

4.2. Przewidywane koszty i czas usunięcia wyrobów 
zawierających azbest z gmin na terenie Powiatu Słupeckiego. 

14 

4.3. Wnioski 18 
 

V. Działania prowadzące do usunięcia materiałów 
zawierających azbest z tereny Powiatu Słupeckiego na lata 
2012-2016 z perspektywą do roku 2032. 

19 

5.1. Inwentaryzacja 19 
 

5.2. Edukacja i informacja 19 
 

5.3. Usuwanie materiałów zawierających azbest 20 
 

5.3.1.   Gospodarstwa i zabudowa jednorodzinna 20 
 

5.3.2.   Obiekty użyteczności publicznej 22 
 

5.3.3.   Kanalizacja, wodociągi, drogi 22 
 

5.3.4.   Obiekty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 22 
 

5.4.     Firmy usuwające wyroby zawierające azbest 22 
 

5.5.    Składowanie wyrobów zawierających azbest 23 
 

5.6.    Sprawozdawczość posiadaczy wyrobów zawierający azbest 23 
 

5.7.    Źródła finansowania 24 
 

5.8. Harmonogram realizacji aktualizacji „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest  na terenie Powiatu 
Słupeckiego” 

25 

VI.  Podsumowanie i główne cele. 26 
 

  



2 
 

 

Spis tabel i rysunków 
 
Tab. 4.1.1.  Dostęp do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach         
i odpadach zawierających azbest. 

8 

Tab. 4.1.2. Ilość wyrobów zawierających azbest (Mg) na terenie gmin 
Powiatu Słupeckiego, dane z inwentaryzacji. 

9 

Tab. 4.1.3. Ujednolicona ilość wyrobów zawierających azbest na 
terenie gmin Powiatu Słupeckiego. 

10 

Tab. 4.1.4. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest                 
w poszczególnych gminach. 

11 

Rys. 4.1.1. Wykres ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest  
w poszczególnych gminach z rozbiciem na lata 2008-2011. 

12 

Tab. 4.1.5. Koszt realizacji programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w latach 2008-
2011. 

12 

Tab. 4.1.6. Średni koszt (zł) usunięcia 1 Mg (tony) wyrobów 
zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w latach 2008-
2011. 

13 

Tab. 4.1.7. Koszt demontażu i usunięcia 1 Mg (tony) wyrobów 
zawierających azbest z budynków na terenie Powiatu Słupeckiego      
w latach 2008-2011. 

14 

Tab. 4.2.1. Szacowany koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest 
w poszczególnych gminach Powiatu Słupeckiego. 

15 

Tab. 4.2.2. Szacowany czas usunięcia wyrobów zawierających azbest 
w poszczególnych gminach Powiatu Słupeckiego, przy zachowaniu 
dotychczasowego tępa prac. Ilości zawarto w Mg (tonach). 

16 

Tab. 4.2.3. Szacowana ilość pozostałych do usunięcia wyrobów 
zawierających azbest w poszczególnych gminach Powiatu 
Słupeckiego, przy zachowaniu dotychczasowego tępa prac po roku 
2032. Ilości zawarto w Mg (tonach). 

17 

Tab. 5.1. Harmonogram realizacji „Aktualizacji Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest  na terenie Powiatu 
Słupeckiego”. 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

I.  Wstęp. 
 

Niniejszy dokument stanowi aktualizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego”, przyjętego Uchwałą Nr XX/127/08 

Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.08.2008r. 

Obowiązek opracowania aktualizacji programów usuwania azbestu wszystkich 

szczebli (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) wynika z zapisów Programu Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 122/09 z dnia 14 

lipca 2009r., zmienioną Uchwałą Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010r. 

21 sierpnia 1997 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej          

w sprawie substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz. U. z 1997r. Nr 105 

poz. 671 archiwalny) azbest został zaliczony do substancji niebezpiecznych dla człowieka. 

Przedtem jednak azbest od wielu lat był stosowany w Polsce i na świecie jako cenny materiał 

budowlany. Na terenie Polski azbest spotyka się w ponad 3000-cach wyrobów. Materiały 

zawierające azbest najbardziej znane są z pokryć dachowych jako płyty eternitowe. Poza 

dachami najczęściej występują w materiałach elewacyjnych budynków z prefabrykatów (np. 

w blokach), uszczelnieniach i ociepleniach, w rurach azbestowo-cementowych wodociągów, 

kanalizacji, w przewodach kominowych, wentylacyjnych, itd.. Materiały te znajdują się        

w budynkach prywatnych, użyteczności publicznej, budynkach gospodarczych, garażach,     

w infrastrukturze przesyłowej czy drogowej, w warsztatach czy dużych zakładach 

przemysłowych. Tym samym jest on powszechnie spotykany w wielu aspektach nasze życia. 

Azbest jako materiał niebezpieczny dla zdrowia został rozpoznany stosunkowo późno. 

Niebezpieczne są włókna respiracyjne, na tyle drobne by mogły wnikać głęboko do układu 

oddechowego. Brak jest natomiast dowodów na niebezpieczny wpływ azbestu w innych 

przypadkach np. na układ pokarmowy. Zatem najgroźniejszy jest w trakcie przerabiania, 

transportu, czy obróbki. W sytuacjach w których dochodzi do kruszenia materiału                   

i uwalniania pyłu. Materiał będący w dobrym stanie technicznym, nie ruszany lub pokryty 

warstwą ochronnej farby może funkcjonować   w sposób nie zagrażający zdrowiu przez wiele 

lat. 

Wielkopolska pod względem powszechności występowania wyrobów zawierających 

azbest zaliczana jest do II grupy (I-grupa powyżej 2 mln ton, II-grupa 1-2 mln ton). Według 

szacunków w Wielkopolsce jest około 1 100 000 ton materiałów zawierających azbest. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających 

azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r, Nr 8, poz. 31) wykorzystanie 

azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowaniu do 31 grudnia 

2032 roku. 

Według harmonogramu krajowego programu usuwania azbestu - „Program 

oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”, wszystkie województwa, powiaty i gminy 

powinny mieć opracowany program usuwania azbestu. Zgodnie z planem realizacja tego 

zadnia powinna się zakończyć do 2015r. Na dzień dzisiejszy dla gmin Powiatu Słupeckiego 

program taki funkcjonuje wspólnie dla wszystkich jednostek w formie „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego”.  

Obowiązek usuwania azbestu szczególnie trudny do przyjęcia jest dla osób 

fizycznych, które jeszcze 20-30 lat temu były namawiane do stosowania dachów z materiałów 

zawierającymi azbest, z gwarancją taniego i trwałego pokrycia. Teraz wymiana dachu 

przerasta ich możliwości finansowe. Często prowadzi to do usuwania azbestu metodami 

gospodarczymi, bez jakichkolwiek pozwoleń i z narażeniem własnego życia. Aby nie 

doprowadzić do rozwijania się takiej sytuacji, potrzebna jest szybka interwencja                      

i zapewnienie pomocy finansowej na usuwanie materiałów zawierających azbest. Z kolei 

powszechność występowania materiałów zawierających azbest, zwłaszcza na obszarach 

wiejskich, często przerasta możliwości budżetowe jednostek samorządowych, 

administruj ących na danym terenie. Powoduje to, że na realizację programów usuwania 

azbestu mogą sobie pozwolić tylko najbogatsze z nich. Dla większości samorządów 

modernizacja nawet kilku budynków rocznie przekracza budżet przeznaczony na całą 

ochronę środowiska w regionie. Co w konsekwencji nie daje możliwości spełnienia 

wymagań usunięcia materiałów zawierających azbest do końca 2032r. W takich 

przypadkach jedynym rozwiązaniem pozostaje możliwość pozyskania zewnętrznych 

środków finansowych umożliwiaj ących chociażby częściowe dofinansowanie realizacji 

programu usuwania azbestu.  

O możliwości takie należy starać się jak najwcześniej. Każde opóźnienie powoduje 

zwiększenie liczby odpadów azbestowych do usunięcia w roku następnym. Tym samym 

narazi to budżety jednostek samorządowych na jeszcze większe obciążenia i ograniczenia ich 

możliwości do dofinansowania odpowiednich działań. 
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II.  Podstawa opracowania. 
 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 

poz. 150 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 ze 

zm.). 

3. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. z 2004r., Nr 3, poz. 20 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 21 sierpnia 1997r.        

w sprawie substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz. U. z 1997r. 

Nr 105 poz. 671 ze zm. – akt archiwalny). 

5. Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz. U. z 2011r., Nr 63, poz. 322). 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2004r. w sprawie sposobów warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649     ze zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 

takich wyrobów (Dz. U. z 2005r., Nr 216, poz. 1824). 

9. Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032, przyjęty Uchwałą Rady 

Ministrów nr 122/09 z dnia 14 lipca 2009r, zmienioną Uchwałą Rady Ministrów nr 

39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. 

10. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupeckiego na lata 2008-2011 

z perspektywą na lata 2012-2019, przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Słupeckiego Nr 

XXVIII/160/09 z dnia 27 marca 2009r. 

11. Baza wyrobów i odpadów zawierających azbest – www.bazaazbestowa.pl 
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III.  Cele i zakres opracowania. 
 

Głównym celem tego opracowania jest określenie możliwości i sposobów usunięcia 
azbestu z terenu gmin Powiatu Słupeckiego do roku 2032r. 

 

Zakres opracowania obejmuje warunki realizacji finansowania programu w latach 
2012-2016 z perspektywą do roku 2032. 

 

Opracowaniem objęto dostosowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego” z 2007r. do zmieniających się 
warunków prawnych oraz danych ilościowych pochodzących z inwentaryzacji 
przeprowadzonych w gminach. 
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IV.  Dane na temat ilości materiałów zawierających azbest 
dla Powiatu Słupeckiego. 

 

Na wstępie należy zaznaczyć, iż wszystkie zamieszczone w tym rozdziale 

szacunki są wartościami uzyskanymi na podstawie posiadanych danych.  

Z własnych doświadczeń oraz informacji uzyskanych od innych jednostek 

samorządowych realizujących podobne programy wynika, iż nie wszystkie gminy 

równie rzetelnie przeprowadzają inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na 

swoim terenie. 

Sam program usuwania azbestu jest znakomitą kampanią edukacyjno – 

informacyjną. Jego realizacja przyczynia się do zwiększenia zaufania społeczeństwa 

do jednostek administracyjnych. Zmienia to nastawienie wielu osób, które zwlekały    

z informacją o posiadaniu materiałów zawierających azbest bojąc się o możliwe tego 

konsekwencje finansowe. Po rozpoczęciu akcji dofinansowań wiele z tych osób 

zmienia nastawienie i chętnie zgłasza posiadanie materiałów zawierających azbest. 

Dla wielu inny podmiotów program usuwania azbestu staje się działaniem 

informacyjnym, edukującym ich o możliwych miejscach występowania azbestu           

i sposobach z nim postępowania. Po rozpoczęciu akcji dofinansowania usuwania 

materiałów zawierających azbest liczono się ze wzrostem szacunkowych danych na 

temat jego ilości na terenie powiatu i w poszczególnych gminach.  

 

4.1. Ilości materiałów zawierających azbest i koszty realizacji programu 

usuwania materiałów zawierających azbest na terenie gmin powiatu 

słupeckiego. 

 

Gminy powiatu słupeckiego sukcesywnie realizują zadanie określone               

w Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032, dotyczące 

inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 

Zapisy Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 zakładają 

wzmocnienie monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających azbest przy 

udziale narzędzi informatycznych. Zgodnie z tym dokumentem inwentaryzacja 
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materiałów zawierających azbest powinna być prowadzona z wykorzystaniem 

Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej, który w zakresie usuwania 

wyrobów azbestowych stanowi wojewódzka baza danych o wyrobach i odpadach 

zawierających azbest WBDA. 

Tabela 4.1.1.  Dostęp do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach 
zawierających azbest: 

Lp. Nazwa gminy Gmina 
posiada 
login do 

bazy 

1. Miasto Słupca TAK 

2. Gmina Słupca TAK 

3. Gmina Strzałkowo TAK 

4. Gmina Powidz TAK 

5. Gmina Ostrowite TAK 

6. Gmina Lądek TAK 

7. Gmina Zagórów TAK 

8. Gmina Orchowo TAK 

 

100,0 % Gmin powiatu słupeckiego posiada login do wojewódzkiej bazy 

danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest, dzięki czemu mogą one 

gromadzi i przetwarzać dane pochodzące z przeprowadzonych inwentaryzacji. 

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Gospodarki, na zlecenie którego baza jest 

prowadzona, Powiat ma dostęp do informacji zawartych w tymże systemie, jednakże 

bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek danych czy dokonywania zmian.    

Poniższe zestawienie porównuje ilość wykazanych materiałów zawierających 

azbest na podstawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na 

terenie Powiatu Słupeckiego” z 2007r., zawartości danych w bazie azbestowej              

i  danych z inwentaryzacji przedstawionych przez gminy. Dane podano w Mg 

(tonach). 
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Tab. 4.1.2. Ilość wyrobów zawierających azbest (Mg) na terenie gmin Powiatu 
Słupeckiego, dane z inwentaryzacji. 

Nazwa Gminy Inwentaryzacja wg. 

Programu 

usuwania azbestu   

z 2007 r.** 

Inwentaryzacja 

ujęta w bazie 

azbestowej 

Dane                   

z inwentaryzacji 

wykonanej po 

2007r. 

Miasto Słupca 221,901 11,908 273,823 

Gmina Słupca 1460,096 270,410 5537,510 

Gmina Strzałkowo 722,075 1350,402 722,075*** 

Gmina Powidz 502,350 13,915 502,350*** 

Gmina Ostrowite 2136,441 2544,486 2544,486 

Gmina Lądek 4112,997 2895,762 2633,752 

Gmina Zagórów 6432,358 4279,599 4366,009 

Gmina Orchowo* 2040,000 2040,000*** 9900,430 

RAZEM 17 628,218 13 406,482 26 480,435 

* ponieważ Gmina Orchowo nie przedstawiła żadnych danych w 2007r., a dane z inwentaryzacji są obecnie na 
etapie wprowadzania do bazy azbestowej, ujęto ją w tych kolumnach w sposób szacunkowy przyjmując tą samą 
wartość dla obu danych, 

** wartość podana w m2 przeliczona na kilogramy przyjmując 17 kg wyrobu na jeden m2, dane zawierają 
wartości z inwentaryzacji przeprowadzonej przez gminy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 
Słupcy, wartości szacunkowe, 

*** brakuj ące dane przyjęto na poziomie z 2007r. 

 

Ze względu na to, iż wyszukanie wszystkich obiektów w terenie jest bardzo trudne 

powyższe wartości nadal można uważać za niedoszacowane. Dlatego do dalszych 

analiz wybrano z poszczególnych gmin dane o najwyższych wartościach. 
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Tab. 4.1.3. Ujednolicona ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gmin 
Powiatu Słupeckiego. 

Gmina Ilość w Mg (tonach) 

Miasto Słupca 273,823 

Gmina Słupca 5537,510 

Gmina Strzałkowo 1350,402 

Gmina Powidz 502,350 

Gmina Ostrowite 2544,486 

Gmina Lądek 4112,997 

Gmina Zagórów 6432,358 

Gmina Orchowo 9900,430 

RAZEM 30 654,356 

 

Zgodnie z przewidywaniami ilość materiałów zawierających azbest jest prawie 

dwukrotnie wyższa od ilości, która została wykazana w Programie z 2007r. Wartość tą 

nadal jednak należy uważać za niedoszacowaną, ponieważ wciąż są uzupełniane 

informacje inwentaryzacyjne z poszczególnych gmin. Najprawdopodobniej zmiany nie 

będą już tak radykalne. Szacuje się, że jej wzrost może być w granicach około 30% - 

50%, tj.  

30 654,356 + 30% = 39 850,663 Mg 

30 654,356 + 50% = 45 981,534  Mg 

Przyglądając się ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest z terenu 

Powiatu Słupeckiego w latach 2008-2011 zauważamy stały, rosnący trend w ilości 

utylizowanych materiałów zawierających azbest na tym terenie. Związane jest to 

zarówno z corocznie rosnącą kwotą środków przeznaczanych na realizację programu 

ale także przez spadające ceny wykonania zadania. 
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Tab. 4.1.4. Dotychczasowa ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest                
w poszczególnych gminach. 

Gmina 2008 2009 2010  2011 RAZEM 

Miasto Słupca 6,427 14,638 15,26 25,294 61,619 

Gmina Słupca 31,479 35,825 93,709 78,406 239,419 

Gmina Strzałkowo 26,943 29,66 44,211 78,117 178,931 

Gmina Powidz 7,684 26,351 28,927 9,127 72,089 

Gmina Ostrowite 19,550 29,62 67,835 76,467 193,472 

Gmina Lądek 9,254 14,275 15,723 16,506 55,758 

Gmina Zagórów 0,00 14,291 13,406 30,749 58,446 

Gmina Orchowo 8,231 17,651 37,954 23,88 87,716 

RAZEM 109,568 182,311 317,025 338,546 947,45 

 

Podobne zależności widać przyglądając się poszczególnym gminom. 

Szczególnie dobrze jest to widoczne przedstawiając dane w formie wykresu (poniżej). 

Pojedyncze spadki w ostatnim okresie wynikły z powodów organizacyjnych i nie mają 

wpływu na ogólną tendencję. 
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Rys. 4.1.1. Wykres ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest w poszczególnych 
gminach z rozbiciem na lata 2008-2011. 

 

 

W ciągu 4 lat (tj. 2008-2011) realizowania programu na terenie Powiatu 

Słupeckiego udało się usunąć 947,45 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest. Łączny 

koszt brutto tego przedsięwzięcia wyniósł 630 587,38 zł.   

 

Tab. 4.1.5. Koszt realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na 
terenie Powiatu Słupeckiego w latach 2008-2011. 

Źródła 
środków 

2008 2009 2010 2011 Łącznie 

WFOŚiGW 43 827,20 72 917,20 75298,00 70000,00 262 042,40 

Powiat 22337,96 35 000,00 28 662,08 37809,68 123 809,72 

Gminy 22248,76 60 612,09 75 236,46 86637,95 244 735,26 

Łącznie 88 413,92 168 529,29 179 196,54 194 447,63 630 587,38 
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Podsumowując powyższe dane można stwierdzić bardzo wysoki poziom 

uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) kształtujący się na poziomie 41%. Pozostałe środki 

były wygospodarowane z budżetów gmin – 39% i powiatu – 20%. 

Bazując na powyższych danych można się pokusić o obliczenie średnich 

kosztów usunięcia 1 Mg  (tony)  wyrobów zawierających azbest. Do danych takich 

jednak należy podchodzić z dużą ostrożnością. Związane jest to z różnorodnością cen 

uwzględnianych w poszczególnych latach funkcjonowania programu. W skład ceny 

osobno wchodziły koszty demontażu z dachu i usunięcia wyrobów zawierających 

azbest z możliwością osobnego rozpatrywania dla budynków mieszkalnych                  

i gospodarczych. Dodatkowo w poszczególnych latach były różne ilości usuwanych 

wyrobów w każdej kategorii. Nałożenie się powyższych warunków może spowodować 

znaczący wpływ jednego czynnika na średnią cenę, a nie musi się on powtarzać          

w kolejnych latach. 

 

Tab. 4.1.6. Średni koszt (zł) usunięcia 1 Mg (tony) wyrobów zawierających azbest na 
terenie Powiatu Słupeckiego w latach 2008-2011. 

 2008 2009 2010 2011 2008-2011 

Koszt 
całkowity 88 413,92 168 529,29 179 196,54 194 447,63 630 587,38 

Ilość Mg 
wyrobów 109,568 182,311 317,025 338,546 947,45 

Koszt średni 
w zł 806,93 924,41 565,24 574,36 665,56 

 

Przeglądając powyższą tabelę warto zwrócić uwagę na znaczący spadek 

kosztów od 2010 roku za utylizację 1 Mg tony wyrobów zawierających azbest. Na 

tego typu zjawisko może mieć wpływ większa konkurencyjności firm na rynku 

świadczących tego typu usługi oraz spadkiem cen składowania wyrobów 

zawierających azbest.  



14 
 

Biorąc pod uwagę wzrastającą liczbę jednostek administracyjnych biorących 

udział w usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz rosnącą liczbę firm 

świadczących tego typu usługi można się spodziewać dalszego spadku cen 

jednostkowych. Trudno się jednak wypowiedzieć jak będą znaczne i jak będą się 

kształtować w najbliższych latach. 

Ostrożność w podchodzeniu do powyższych danych pokazują zmieniające się 

na przestrzeni lat koszty najdroższego z wariantów operacji tj. usunięcia wyrobów 

zwierających azbest łącznie z demontażem z dachu. 

 

Tab. 4.1.7. Koszt demontażu i usunięcia 1 Mg (tony) wyrobów zawierających azbest    
z budynków na terenie Powiatu Słupeckiego w latach 2008-2011. 

 2008 2009 2010 2011 

Maksymalny 
koszt 
jednostkowy 

1 240,00 930,00 2 080,00 580,00 

 

Na podstawie powyższych danych trudno wyznaczyć jakiś trend w kierunku 

wzrostowym lub spadkowym. Ceny wahają się nie zależnie od siebie i to w znacznym 

zakresie. Powyższe zestawienie pokazuje, że wygodniej jest się oprzeć na cenach 

średnich niż jednostkowych. 

 

4.2. Przewidywane koszty i czas usunięcia wyrobów zawierających azbest    

z gmin na terenie Powiatu Słupeckiego. 

 

Ze względu na różnicowanie się kosztów usuwania wyrobów zawierających 

azbest, w poszczególnych latach, dla potrzeb prognozowania uwzględniono je na 

poziomie średniej z 4 lat, tj. 665,56 za 1 Mg. 
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Tab. 4.2.1. Szacowany koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest                         
w poszczególnych gminach Powiatu Słupeckiego. 

Gmina Ilość w Mg (tonach) Koszt w złotych 

Miasto Słupca 273,823 182 245,64 

Gmina Słupca 5 537,510 3 685 545,15 

Gmina Strzałkowo 1 350,402 898 773,56 

Gmina Powidz 502,350 3 343 44,07 

Gmina Ostrowite 2 544,486 1 693 508,10 

Gmina Lądek 4 112,997 2 737 446,28 

Gmina Zagórów 6 432,358 4 281 120,19 

Gmina Orchowo 9 900,430 6 589 330,19 

RAZEM 30 654,356 20 402 313,18 

 

Biorąc pod uwagę, że nadal są uzupełniane informacje inwentaryzacyjne                      

z poszczególnych gmin, powyższą kwotę można zwiększyć o 30 -50 % tj.  

20 402 313,18 + 30% = 26 523 007,134 zł 

20 402 313,18 + 50% = 30 603 469,77 zł 

Na podobnej zasadzie można oszacować czas realizacji zadania. Zgodnie          

z obowiązującymi przepisami prawa, usunięcie wyrobów zawierających azbest 

powinno nastąpić do 2032 roku. Przyjmując, że realizacja zadania będzie kształtować 

się na podobnym poziomie jak w ostatnich czterech latach czas ten znacznie się 

wydłuży. 

 

 



16 
 

Tab. 4.2.2. Szacowany czas usunięcia wyrobów zawierających azbest                          
w poszczególnych gminach Powiatu Słupeckiego, przy zachowaniu dotychczasowego 
tępa prac. Ilości zawarto w Mg (tonach). 

Gmina Ilość 
ogólnie 

Ilość 
usuniętych 

w latach 
2008-2011  

Szacowany 
rok 

zakończenia 

Miasto Słupca 273,823 61,619 2030 

Gmina Słupca 5 537,510 239,419 2105 

Gmina 

Strzałkowo 

1 350,402 178,931 2042 

Gmina Powidz 502,350 72,089 2040 

Gmina Ostrowite 2 544,486 193,472 2065 

Gmina Lądek 4 112,997 55,758 2307 

Gmina Zagórów 6 432,358 58,446 2452 

Gmina Orchowo 9 900,430 87,716 2463 

RAZEM 30 654,356 947,45 2141 

 

Biorąc pod uwagę, że nadal są uzupełniane informacje inwentaryzacyjne           

z poszczególnych gmin, powyższe dane można zwiększyć o 30 -50 %. 

Ponieważ w trakcie realizacji programu z roku na rok znacznie wzrasta liczba 

wniosków, które z powodu braku środków finansowych nie są realizowane, znaczne 

przyspieszenie akcji mogłoby nastąpić przy zwiększeniu kwot przeznaczonych na 

dotację. Takie działanie niewątpliwie przyczyniłoby się do wzrastającej liczby prac 

nad wymianą pokryć dachowych w kolejnych latach, gdy naturalnie (z powodu wieku 

żywotności technicznej) będzie spadać wartość użytkowa pokrycia zawierającego 

azbest. Stąd w kolejnych latach należy spodziewać się rosnącego zainteresowania 

dotacjami na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Należy jednak pamiętać, że 
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głównym ograniczeniem przy usuwaniu pokryć dachowych  zawierających azbest są 

koszty założenie nowego dachu. I to jest głównym powodem wstrzymywania się 

inwestorów z działaniem. Przy zachowaniu wsparcia na dotychczasowym poziomie 

należy liczyć się z tym, że w coraz większym stopniu będzie musiało być ono 

postrzegane jako akcja promocyjna, wspomagająca tylko niewielką część inwestycji. 

Główny ciężar poniesienia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest spadnie 

na właścicieli i władających nieruchomościami. 

Tab. 4.2.3. Szacowana ilość pozostałych do usunięcia po 2032 roku wyrobów 
zawierających azbest w poszczególnych gminach Powiatu Słupeckiego, przy 
zachowaniu dotychczasowego tępa prac. Ilości zawarto w Mg (tonach). 

Gmina Ilość 
ogólnie 

Ilość 
usuniętych 
w latach 
200-2011  

Ilość 
pozostała 

do 
usunięcia 
po 2032 r. 

% 
pozostały 

do 
usunięcia 
po 2032 r. 

Miasto Słupca 273,823 61,619 0,0 0,0 

Gmina Słupca 5 537,510 239,419 4 340,415 78,38 

Gmina 
Strzałkowo 

1 350,402 178,931 455,747 33,75 

Gmina Powidz 502,350 72,089 141,905 28,25 

Gmina Ostrowite 2 544,486 193,472 1 577,126 61,98 

Gmina Lądek 4 112,997 55,758 3 834,207 93,22 

Gmina Zagórów 6 432,358 58,446 6 140,128 95,46 

Gmina Orchowo 9 900,430 87,716 9 461,85 95,57 

RAZEM 30 654,356 947,45 2 5917,11 84,55 

Przy zachowaniu dotychczasowego wsparcia ilości i % pozostałe do 

usunięcia pokazują nam wartości na jakie będzie trzeba zdobyć dodatkowe 

dofinansowanie albo w całości obciążyć nimi właścicieli i władających 

nieruchomościami. Biorąc pod uwagę, że nadal są uzupełniane informacje 

inwentaryzacyjne z poszczególnych gmin, wartości te można zwiększyć o 30 -50 %. 
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4.3. Wnioski 
 

Optymistyczne: 

Znacząco (co najmniej kilkakrotnie) zwiększy się ilość (Mg) usuwanych w wyniku 

dotowania wyrobów zawierających azbest i wtedy zawarte w tym opracowaniu koszty 

i okresy staną się nieaktualne. Usunięcie wyrobów zawierających azbest nastąpi do 

2032 roku. 

 

Umiarkowane: 

Poziom dotacji wzrośnie nieznacznie, a większość materiałów będzie 

unieszkodliwiana na koszt właścicieli i władających nieruchomościami. Większość 

wyrobów zostanie usunięta do 2032 roku. Zgodnie z oceną Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego zawartą w opracowaniu z 2007 r. ponad 70% pokryć 

dachowych wymaga natychmiastowych prac lub corocznych kontroli. Pozostała część 

- około 30% jest obecnie jeszcze w dobrym stanie technicznym i ulegnie degradacji 

wymagającej usunięcia do około 2050 roku. 

 

Pesymistyczne: 

Właściciele i władający nieruchomościami ze względu na koszty będą możliwie długo 

(na ile pozwoli wartość użytkowa) zwlekać z usuwaniem pokryć zawierających azbest, 

a po zdjęciu na własną rękę przechowywać do czasu uzyskania dotacji. Zawarte w tym 

opracowaniu okresy usuwania wyrobów zawierających azbest pozostaną aktualne. 
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V. Działania prowadzące do usunięcia materiałów 
zawierających azbest z tereny Powiatu Słupeckiego na 
lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2032. 

 

5.1. Inwentaryzacja 

Nadal, jak wykazano w poprzednim rozdziale, istnieją duże rozbieżność pomiędzy 

poszczególnymi gminami pod względem dokładności przeprowadzenia inwentaryzacji 

materiałów zawierających azbest. W porównaniu do poprzedniego okresu były już one 

wystarczające do przeprowadzenia na ich podstawie szacunków i prognozowań na lata 

następne. Nasuwa to wniosek o konieczności kontynuowania dalszej inwentaryzacji 

obiektów.  

Prace takie można przeprowadzać na wiele sposobów, m. in.: 

• po przez akcję edukacyjno – informacyjną o konieczności wykazywania 

materiałów zawierających azbest, 

• prowadzenie badań ankietowych, np. wśród jednostek samorządowych, 

sołtysów, 

• przeprowadzanie zliczania, z wykorzystaniem pracowników urzędów lub firm 

zewnętrznych, 

• badania szacunkowe. 

5.2. Edukacja i informacja 

Najlepszym programem edukacyjnym i informacyjnym jest kontynuowanie 

procedur dofinansowań do usuwania materiałów zawierających azbest. Program taki 

przede wszystkim pokazuje, że usuwanie azbestu to nie tylko koszty ale także 

wymierne korzyści. Zwiększa on świadomość społeczeństwa oraz wynagradza tych, 

którzy decydują się do niego przystąpić. Proponuje się w pierwszym etapie 

skoncentrować się na problemie szkodliwości azbestu oraz konieczności aktualizacji i 

uzupełniania posiadanych danych. Po zorganizowaniu środków finansowych na 

realizację programu skupić się na informowaniu o terminie, zakresie oraz możliwości 

skorzystania z programu. Po zakończeniu każdego roku czy etapu realizacji programu, 

rzetelnie i szeroko informować o jego przebiegu i osiągnięciach. 
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 Ze względu na dostępne środki przekazu w Powiecie Słupeckim proponuje się 

wykorzystać: 

• lokalną prasę – do publikacji artykułów i informacji o azbeście i programie, 

wywiady z mieszkańcami, u których znajdują się materiały zawierające azbest, 

relacje, zdjęcia z akcji usuwania azbestu u przykładowych uczestników 

programu; 

• lokalne radio – audycje o  azbeście i programie, wypowiedzi mieszkańców,      

u których znajdują się materiały zawierające azbest, wypowiedzi uczestników 

programu usuwania azbestu; 

• ulotki, plakaty – informujące o azbeście i realizacji programu usuwania 

azbestu; 

• szkolenia dla pracowników gmin – w każdej gminie powinna być co najmniej 

jedna osoba mogąca rzetelnie informować mieszkańców o możliwości udziału 

w programie; 

• wykłady, pokazy, szkolenia o azbeście i realizacji programu usuwania azbestu 

skierowane do nauczycieli, młodzieży i dzieci; 

• współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami wspierającymi usuwanie azbestu. 

 

5.3. Usuwanie materiałów zawierających azbest 

5.3.1.Gospodarstwa i zabudowa jednorodzinna 

Opracowując aktualizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego” skupiono się przede wszystkim 

na osobach fizycznych. Osoby te są narażone na największe koszty, z powodu 

powszechności występowania materiałów zawierający azbest w budownictwie, 

zwłaszcza na terenach wiejskich. Najczęściej spotykane są w postaci pokryć 

dachowych wykonanych z płyt azbestowo – cementowych, popularnie zwanych 

eternitem. Osoby fizyczne mają bardzo ograniczone możliwości starania się                

o dofinansowanie wykonywanych przez nich prac budowlanych z różnego rodzaju 

funduszy. Dlatego dofinansowanie w pierwszej kolejności powinno być 

skierowane właśnie do gospodarstw domowych. 
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Z uwagi na to, iż zainteresowanie osób w znacznym stopniu przekracza 

możliwości finansowe programu przewiduje się możliwość stopniowego obniżania 

dofinansowania w kolejnych latach tj. 2012-2032. Pozwoli to na dofinansowanie 

większej liczby potencjalnych beneficjentów oraz powinno dać możliwość odczucia, 

iż osoby, które zgłoszą się jako pierwsze mogą zyskać najwięcej, a w kolejnych latach 

zysk z przystąpienia do niego będzie coraz mniejszy. Tym samym zdopinguje to 

ewentualnych inwestorów do przyspieszenia prac nad wyminą materiałów 

zawierających azbest. Dofinansowanie można także rozgraniczyć w zależności od 

wielkości inwestycji. Większe dla małych przedsięwzięć, a mniejsze dla dużych. 

Zgodnie z posiadanymi danymi na terenie Powiatu Słupeckiego znajduje się 

co najmniej 30 654,356  Mg (ton) materiałów zawierających azbest, głównie         

w postaci pokryć dachowych. Chociaż jak zaznaczono wyżej nie są to pełne dane, to 

całkowicie wystarczają do dalszego rozwijania i wytyczania kierunków działań dla 

realizacji Programu na najbliższe lata. 

Biorąc pod uwagę średnie koszty uśnięcia 1 Mg (tony) wyrobów w ciągu 

czterech lat realizacji programu na poziomie 665,56 można oszacować całkowity koszt 

usunięcia wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu. Po przeliczeniu           

(30 654,356 x 665,56) daje to nam szacowany koszt usunięcia zinwentaryzowanych 

materiałów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupeckiego na poziomie        

20 402 313,18 zł (brutto). Jest to wartość zbliżona do wartości oszacowanej               

w Programie z 2007 r. (tj. 18 665 172,00 zł. brutto). 

Z uwagi na to, iż materiały zawierające azbest należy usunąć do 2032 r. - licząc 

od 2012 r. zostało nam 21 lat. Po dokonaniu odpowiednich przeliczeń daje to nam 

około 1 460  Mg (ton) materiałów zawierających azbest do usunięcia w ciągu 

1 roku (tj. 30 654,356 Mg : 21 lat). Przy założonych kosztach (665,56 zł/1Mg) daje 

to wartość 971 717,60 zł rocznie (brutto). Jest to wartość, która nawet przy 

częściowym dofinansowaniu, znacznie przekracza możliwości finansowe Powiatu 

i Gmin, które przeznaczone są na działania z zakresu ochrony środowiska. Należy 

się liczyć również z tym, iż podane wartości w następnych latach mogą nawet 

wzrosnąć o 30-50%. Przyczyną będzie aktualizacja inwentaryzacji obiektów 
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budowlanych zawierających azbest. Do tego jakakolwiek zwłoka w realizacji projektu, 

będzie tylko przyczyną wzrostu ilości materiałów do utylizacji w następnych latach,    

a tym samym i niezbędnych do poniesienia kosztów. Dlatego przy realizacji 

Programu niezbędne jest połączenie sił Powiatowych i Gminnych oraz pozyskanie 

środków z funduszy zewnętrznych. Pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych 

powinno stanowić główny element programu. 

5.3.2. Obiekty użyteczności publicznej 

Obiekty użyteczności publicznej powinny podlegać dalszej inwentaryzacji pod 

względem materiałów zawierających azbest. Wymiana i usuwanie materiałów 

zawierających azbest będzie się odbywać w ramach prowadzonych prac remontowych 

i budowlanych. 

5.3.3. Kanalizacja, wodociągi, drogi 

Infrastruktura wodociągów, kanalizacji i dróg powinna podlegać dalszej 

inwentaryzacji pod względem materiałów zawierających azbest. Wymiana i usuwanie 

materiałów zawierających azbest będzie się odbywać w ramach prowadzonych prac 

remontowych i budowlanych. 

 

5.3.4. Obiekty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 

Punkt ten dotyczy wszystkich obiektów wykorzystywanych w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. W głównej mierze są to obiekty produkcyjne, 

przemysłowe, handlowe i magazynowe oraz biura. Potrzebna jest dalsza 

inwentaryzacja w/w obiektów. Wymiana i usuwanie materiałów zawierających azbest 

będzie się odbywać w ramach prowadzonych prac remontowych i budowlanych. 

 

5.4. Firmy usuwające wyroby zawierające azbest 

 Rejestr firm posiadających zezwolenie na gospodarowanie materiałami 

zawierającymi azbest prowadzi właściwy marszałek województwa. Aktualny spis 

takich firm udostępniany jest w Bazie Azbestowej na stronie internetowej: 
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http://www.bazaazbestowa.pl , w zakładce Firmy. Wszystkie firmy zarejestrowane na 

terenie Województwa Wielkopolskiego posiadają równocześnie uprawnienia do 

gospodarowania materiałami zawierającymi azbest na obszarze gmin Powiatu 

Słupeckiego. 

 

5.5. Składowanie wyrobów zawierających azbest 

Miejsce utylizacji materiałów zawierających azbest będzie każdorazowo 

wybierane przez firmę prowadzącą zbiórkę tych materiałów w ramach realizacji 

programu. Będzie to musiało być składowisko lub przedsiębiorstwo posiadające 

odpowiednie pozwolenia do gospodarowania tego typu odpadami. Najbliższym tego 

typu składowiskiem jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., 62-510 Konin,                

ul. Sulańska 11. 

Jak wspomniano wcześniej azbest nie jest szkodliwy gdy nie dochodzi do jego 

pylenia. Nie wykazano także szkodliwości materiałów zawierających azbest gdy 

następuje ich przepłukiwanie przez wody opadowe czy gruntowe. Aby zabezpieczyć 

niekorzystne działanie azbestu wystarczy przykryć go kilkudziesięcioma centymetrami 

ziemi.    

Wobec powyższego po rozwinięciu akcji usuwania materiałów zawierających 

azbest należałoby rozważyć możliwość budowy lokalnego składowiska materiałów 

zawierających azbest. Składowisko takie funkcjonowałoby tylko na potrzeby 

lokalnego rynku. Budowa takiego składowiska przy dużej liczbie usuwanych 

materiałów zawierających azbest mogłaby znacząco obniżyć koszty transportu             

i składowania. 

5.6. Sprawozdawczość posiadaczy wyrobów zawierający azbest 

Osoba fizyczna będąca właścicielem, zarządca lub użytkownik miejsc,             

w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, 

przesyła do organu administracji lokalnej (prezydenta miasta, wójta, burmistrza) 

inwentaryzację zastosowanych wyrobów azbestowych i corocznie ją aktualizuje         

w terminie do 31 stycznia każdego roku.  
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Przedsiębiorcy i jednostki samorządowe dokonują takiego zgłoszenia do 

właściwego marszałka województwa w terminie do 31 stycznia każdego roku. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada informację o rodzaju, ilości     

i miejscach wstępowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 

środowiska (w tym rejestr osób fizycznych posiadających azbest) – właściwemu 

marszałkowi do dnia 31 marca każdego roku. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma 

także obowiązek umieszczenia informacji z rejestru osób fizycznych posiadających 

azbest na stronie internetowej http://www.bazaazbestowa.pl. 

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest 

wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest przeprowadza kontrole stanu 

tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.                       

Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocenę 

przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, 

urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej.  

5.7. Źródła finansowania 

Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających 

azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują.  

Powyższe działania mogą być dofinansowane w ramach realizacji programów 

usuwania azbestu przez lokalne samorządy. 

Ze względu na znaczne koszty takich programów należy szczególną uwagę 

zwracać na możliwość pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. 

Możliwe źródła finansowania:    

• Budżet powiatu, 

• Budżet gminy, 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej, 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej, 

• Środki Unijne, 
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• Banki, 

• Fundacje i Stowarzyszenia. 

 

5.8. Harmonogram realizacji „Aktualizacji Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest  na terenie Powiatu Słupeckiego” 

 

Tab. 5.1. Harmonogram realizacji „Aktualizacji Programu usuwania azbestu               
i wyrobów zawierających azbest  na terenie Powiatu Słupeckiego”. 

Lp. Działanie Okres realizacji Jednostki 
koordynuj ące 

1. Aktualizacja i inwentaryzacja podmiotów         
i ilości wyrobów zawierających azbest 

Cały okres 
realizacji 
programu 

Starostwo 
Powiatowe, 
Gminy, PINB 
w Słupcy 

2. Działalność informacyjno-edukacyjna Cały okres 
realizacji 
programu 

Starostwo 
Powiatowe, 
Gminy, 
Fundacje, 
Stowarzyszenia 

3. Aktualizacja procedur postępowania przy 
realizacji Programu 

Cały okres 
realizacji 
programu 

Starostwo 
Powiatowe, 
Gminy 

4. Pozyskanie funduszy na realizację 
Programu 

2012-2016  i 
później cyklicznie 
przez cały okres 
realizacji 
programu 

Starostwo 
Powiatowe, 
Gminy 

5.  Realizacja Programu  2012 -2032 Starostwo 
Powiatowe, 
Gminy 

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji 
Programu 

Raz do roku Starostwo 
Powiatowe 

7. Gruntowna ocena i aktualizacja Programu Co 4 lata Starostwo 
Powiatowe 
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VI.  Podsumowanie i główne cele. 
 

1. Na podstawie przeprowadzonych w gminach inwentaryzacji, szacowaną ilość 

materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego należy 

przyj ąć na poziomie co najmniej  30 655 Mg (ton). 

2. Realizując program w latach 2008-2011 udało się unieszkodliwić 947,45 Mg 

(ton) wyrobów zawierających azbest, przy całkowitych kosztach równych 

630 587,38 zł.  
3. Przyjmując dotychczasowy poziom finansowania całkowity koszt usunięcia 

wyrobów zawierających azbest wyniesie około 20 402 313 zł brutto. 

4. Biorąc pod uwagę dotychczasowy poziom finansowania, przy konieczności 

usunięcia wyrobów zawierających azbest do roku 2032, ponad 80% kosztów będą 

musieli ponieść właściciele i władający nieruchomościami. 

5. Ze względu na starzenie się materiałów zawierających azbest, tym samym traceniu 

ich wartości użytkowej, w kolejnych latach należy się spodziewać rosnącego 

zainteresowania ich utylizacją. 

6. Po zakończeniu realizacji Programu w 2016r. dokonać jego gruntownej oceny, 

celem wytyczenia sposobu jego dalszej kontynuacji i finansowania. 

 


